

DIRECTION DE L'ARTISANAT

Plan original : 25/10/2021

Révision 1:

Date d'approbation du plan de passation de marché :


Revision 2:

Revision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2022

FOURNITURES & TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement BG/BIE (17)
1	Achat d'équipement pour les jeunes artisans	AOR	245 000 000	Oui	Non	17-mai-22	1-juin-22		8-juin-22	8-juil.-22	7-août-22	22-août-22		12-sept.-22	2 mois	BG
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	750 000	Non	Oui	28-janv.-22	4-févr.-22	-	11-févr.-22	18-févr.-22	25-févr.-22	4-mars-22	-	25-mars-22	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	750 000	Non	Oui	28-janv.-22	4-févr.-22	-	11-févr.-22	18-févr.-22	25-févr.-22	4-mars-22	-	25-mars-22	1/2 mois	BG
4	Acquisition de matériel micro-informatiques	DC	1 500 000	Non	Oui	28-janv.-22	4-févr.-22	-	11-févr.-22	18-févr.-22	25-févr.-22	4-mars-22	-	25-mars-22	1/2 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	Oui	28-janv.-22	4-févr.-22	-	11-févr.-22	18-févr.-22	25-févr.-22	4-mars-22	-	25-mars-22	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	400 000	Non	Oui	4-févr.-22	11-févr.-22	-	18-févr.-22	25-févr.-22	4-mars-22	11-mars-22	-	1-avr.-22	1/2 mois	BG
7	Alimentation	DC	200 000	Non	Oui	28-déc.-20	4-janv.-21	-	11-janv.-21	18-janv.-21	25-janv.-21	1-févr.-21	-	22-févr.-21	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	28-déc.-20	4-janv.-21	-	11-janv.-21	18-janv.-21	25-janv.-21	1-févr.-21	-	22-févr.-21	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			249 200 000													



19 MAI 2022