



HAPLUCIA



11 MAI 2022



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2022
TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS(JFE-FTS)**

Plan original 03/12/2021

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Date d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés

Janvier 2022 à décembre 2022

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCMP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation de DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution* (16)	Sources de financement (17)
1	Matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	18/5/22	25/5/22		1/6/22	8/6/22	15/6/22	22/6/22		13/7/22	1 mois	Fonds de transfert
2	Mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	20/4/22	27/4/22		4/5/22	11/5/22	18/5/22	25/5/22		15/6/22	1 mois	Fonds de transfert
3	Publications : édition du magazine de la HAPLUCIA	DC	6 000 000	NON	OUI	25/4/22	2/5/22		9/5/22	16/5/22	23/5/22	30/5/22		20/6/22	1 mois	Fonds de transfert
4	Matériel informatique	DC	10 000 000	NON	OUI	20/5/22	27/5/22		3/6/22	18/6/22	18/7/22	25/7/22		15/8/22	1 mois	Fonds de transfert
5	Fournitures de bureau non stockables	DC	5 000 000	NON	OUI	9/5/22	16/5/22		23/5/22	30/5/22	6/6/22	13/6/22		4/7/22	1 mois	Fonds de transfert
6	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	22/5/22	29/5/22		5/6/22	12/6/22	19/6/22	26/6/22		17/7/22	1 mois	Fonds de transfert
7	Confection des étrennes de fin d'année	DC	10 000 000	NON	OUI	23/6/22	30/6/22		7/7/22	14/7/22	21/7/22	28/7/22		18/8/22	1 mois	Fonds de transfert
8	Edition du rapport d'activités de la HAPLUCIA	DC	5 000 000	NON	OUI	24/6/22	1/7/22		8/7/22	15/7/22	22/7/22	29/7/22		19/8/22	1 mois	Fonds de transfert
9	Impression de documents de sensibilisation	DC	10 000 000	NON	OUI	16/6/22	26/5/22		2/6/22	17/6/22	17/7/22	24/7/22		14/8/22	1 mois	Fonds de transfert
10	Confection des supports de communication pour la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption,	DC	5 000 000	NON	OUI	28/4/22	5/5/22		12/5/22	27/5/22	26/6/22	3/7/22		24/7/22	1 mois	Fonds de transfert
11	Confection des supports de communication pour la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption	DC	5 000 000	NON	OUI	22/4/22	29/4/22		6/5/22	21/5/22	20/6/22	27/6/22		18/7/22	1 mois	Fonds de transfert



11 MAI 2022

12	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance des installations électriques, de la climatisation et de la plomberie du siège	DC	3 600 000	NON	OUI	21/4/22	28/4/22		4/5/22	19/5/22	18/6/22	25/6/22		16/7/22	1 mois	Fonds de transfert
13	Produits d'entretien	DC	1 500 000	NON	OUI	23/4/22	30/4/22		7/5/22	22/5/22	21/6/22	28/6/22		19/7/22	1 mois	Fonds de transfert
14	Affichage publicitaire	DC	10 000 000	NON	OUI	22/5/22	29/4/22		6/5/22	13/5/22	20/5/22	27/5/22		17/6/22	1 mois	Fonds de transfert
TOTAL			81 100 000													

Fait à Lomé, le 29 avril 2022
La Personne Responsable des Marchés Publics

